
 
รายงานผลการติดตามแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ            

คปสอ.แคนดง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 

 คปสอ.แคนดง ได้จัดประชุมเพ่ือจัดเตรียมแผนงานและโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1).
แผนงานปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ จ านวน 4 แผนงาน ใช้งบประมาณทั้งหมด   712,250 บาท 2).แผนปฏิบัติการ
เชิงระบบ จ านวน 15 แผนงาน ใช้งบประมาณท้ังหมด 980,456บาท 3).แผนปฏิบัติการงานประจ า จ านวน 
47 แผนงาน ใช้งบประมาณทั้งหมด 518,537บาท รวมได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 2,211,243 บาท ดังตารางที่ 
1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.แคนดง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 คปสอ.แคนดง  มีจ านวน 66 แผนงาน    โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ด าเนินการ 66 โครงการ  
 
 จึงขอสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. แผนงานที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 66 แผนงาน ที่ด าเนินแล้วเสร็จ ทั้งหมด 0 แผนงาน  
2. เงินบ ารุง รพ.แคนดง  ได้รับอนุมัติทั้งหมด 2,211,243 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท  
3. งบอ่ืนๆ ได้รับอนุมัติทั้งหมด 19,170บาท เบิกจ่ายแล้ว  0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

 

ประเภท 
จ านวน
แผนงาน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน PP 
เงินบ ารุง รพ.แคน

ดง 
เงินบ ารุง 
รพ.สต. 

กองทุน งบอ่ืนๆ รวม 

แผนปฏิบัติ
การเชิงกล
ยุทธ์ 4 21,1000  691,150       

 
  712,250 

แผนปฏิบัติ
การเชิงระบบ 15   129,940  750,516      980,456 
แผนปฏิบัติ
การงาน
ประจ า  47   260,517 181,250 

 
 19,170  518,537 

รวม 66 21,1000 1,081,627  931,766    19,170 2,211,243  


